



12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k)

Vedlegg 7

STATUSRAPPORT PÅGÅENDE 12K-PROSJEKTER PR. 01.12.08

INNHOOLD:

PROSJEKTER	2
1. TJENESTENETT (HARMONI II)	2
2. FRA DELT TIL HELT - SAMMEN OM REHABILITERING, LÆRING OG MESTRING”	2
3. ELEKTRONISK INNBYGGERINITIATIV	3
4. VEILYS	3
5. SAMARBEID OM SKATTEOPPKREVING.....	4
6. DIGITAL PLANDIALOG.....	4
7. TRYGGHETSNETT	5
8. VEKTORISERING AV REGULERINGSPLANER.....	6
9. EVALUERING AV REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER	6
10. PÅ NETT	7
11. FRA AVFALL TIL RESSURS	8
12. BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA).....	8
NETTVERK / FAGFORUM	9
13. FAGFORUM FOR NETTSIDER OG PORTALLØSNINGER.....	9
14. FAGFORUM SAK / ARKIV (WEBSAK)	9
15. IKT-NETTVERK	10
16. FAGFORUM PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE.....	10
17. FAGFORUM VEISAMARBEID	11
18. PLEIE- OG OMSORGSNETTVERK (PLO-NETTVERK)	11

PROSJEKTER

Prosjektnavn	1. Tjenestenett (Harmoni II)
Mål / innhold	Utrede og anbefale fremtidig IKT-struktur som muliggjør ulike former for effektivt interkommunalt samarbeid.
Prosjektperiode	August 2005 (Harmoni I), detaljprosjektering (Harmoni II) fra desember 2006, diverse notater / oppfølging 2007, detaljert fagrapport / teknisk design april 2008.
Deltakere	Re, Hof, Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Tønsberg, Horten og Andebu
Organisering / prosjektleder	GigaFib har fått utarbeidet fagrapport april 2008 i samarbeid med Horten, Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy kommune. Behandlet underveis i 12k IKT-ledergruppe.
Kostnad / finansiering	Kommunenes deltakelse i prosjektmøter etc egenfinansieres.
Kontaktperson	Adm leder Torill Lønningdal, 12 k.
Status	<p>Løsningsforslag som nå er fremmet (rådmannsmøtet 20.09.07) tar utgangspunkt i eksisterende fibernettverk eiet av GigaFib. Det foreslås bygging av en ny løsning for hvordan datatrafikk (data, ip-telefoni og video) transporteres over fiberen. Løsningen gir mulighet for leveranse av mange tjenester, f eks Helsenet, Websak med eKommuneløsninger, drift av økonomisystemer, kartløsninger, digital plandialog etc. Nettet skal etableres slik at det er mulig å trekke seg ut, eller ta i bruk nye tjenester (mobilitetsprinsippet).</p> <p>Løsningen krever fornyelse av eksisterende nettverkskomponenter samt investering i nye sentrale komponenter for å betjene nødvendig funksjonalitet og redundans.</p> <p>Total investering ca 4,56 mill kr. Totale driftskostnader i fase 1 (12 mnd fra oppstart): ca 140 000 kr, fase 2 (12 mnd etter fase 1): 1,24 mill kr. Kommunene vil spare driftsutgifter på egen drift. Rådmannsgruppen vedtok på sitt møte 12.06.08 å be GigaFib Holding etablere og drifte Tjenestenett.</p> <p>Styret i Gigafib har påtatt seg ansvaret for etablering og drift av tjenestenett. Deltakende kommuner: Hof, Re, Andebu, Stokke, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Horten.</p> <p>GigaFib vil arrangere et oppstartsmøte for alle deltakerkommuner.</p>

Prosjektnavn	2. Fra delt til helt - sammen om rehabilitering, læring og mestring”
Mål / innhold	<p>Forprosjekt som skal utrede Vestfoldmodellen: nye måter sykehus og kommuner kan samhandle om rehabilitering til beste for pasient og pårørende.</p> <p>Målsettingen er å skape gode og helhetlige pasientforløp. Rehabilitering skal skje raskere og bedre enn i dag. Pasient og pårørende skal trekkes aktivt med i rehabiliteringen og oppleve læring og mestring. Prosjektet skal også bidra til å utvikle gode samhandlingsrutiner internt i kommunene og sykehuset, og mellom 1. og 2. linjetjenesten og NAV.</p>
Prosjektperiode	01.09.07 – 01.04.09
Deltakere	12k og Sykehuset i Vestfold
Organisering	Egen prosjektorganisering etablert 01.04.08. Sykehuset i Vestfold har administrativt ansvar for prosjektet. Egen styringsgruppe etablert, fra 12k: Thorvald Hillestad, Karen Kaasa, Torill Lønningdal.
Prosjektleder	Prosjektleder Jan Ove Nesse, prosjektmedarbeidere: Anita Archer og Stine Jacobsen
Kostnad / finansiering	Total kostnad 1,94 mill kr. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget 1,55 mill kr, 12k og Sykehuset i Vestfold 195 000 kr hver.

Kontaktperson	Adm leder 12k Torill Lønningdal
Status	Forprosjektet skal utrede et felles rehabiliteringssenter som skal være et lærings- og mestringssenter for pasient og pårørende; en felles kunnskapsarena og et felles læringslandskap der det skjer erfaringsutvikling, kunnskapsutvikling og kompetanseheving innen rehabilitering for helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten. Forprosjektet skal utvikle et driftskonsept, lokalisering, organisasjons og finansieringsmodell. Prosjektet vil gi gevinster både for pasient, pårørende, sykehuset og kommunen. Les mer: http://www.12k.no/documents/Sammenomrehabilitering.ppt

Prosjektnavn	3. Elektronisk innbyggerinitiativ
Mål / innhold	Elektronisk innbyggerinitiativ betyr at innbyggerinitiativ kan publiseres og signeres av innbyggere på Internett i stedet for på papirlister
Prosjektperiode	01.06.06-01.06.08 (utvidet fra 01.06.07). Prosjektet er forsinket pga sykdom hos den nasjonale prosjektlederen.
Deltakere	11 kommuner (12k minus Lardal)
Organisering	Det er etablert et nasjonalt prosjekt med 3 pilotkommuner høsten 2005, finansiert av KRD. Prosjektet er utvidet med 12k.
Prosjektleder	Adm leder 12k Torill Lønningdal. Nasjonal prosjektleder: Marte Winsvold, NIBR, teknisk ansvarlig: Lasse Bentzen, HVE
Kostnad / finansiering	Ingen utover deltakelse i møter, noe informasjonsarbeid
Kontaktperson	Adm leder 12k Torill Lønningdal
Status	Det er utarbeidet felles sak med retningslinjer for innbyggerinitiativ. Saken er behandlet i kommunene (politisk behandling i de fleste kommunene). Informasjon og opplegg er lagt ut på kommunenes hjemmesider, og presentert i pressen. Fra oppstart av forsøket i november 2005 til evalueringstidspunktet, juni 2008, er det fremmet til sammen 30 forslag gjennom e-initiativsystemet i de 14 deltakerkommunene. Prosjektet er evaluert av NIBR (se http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Rapporter/e-initiativrapport_290808.pdf), og evalueringen viser at forsøket med e-initiativ har gjort initiativretten noe mer tilgjengelig og mer brukt. Styret behandler sluttrapport for e-initiativ og forslag om videreføring på møte 11.12.08.

Prosjektnavn	4. Veilys
Mål / innhold	Vurdere og foreslå økonomisk fordeling av veilyskostnader mellom stat, fylke og kommune. Prosjektgruppen vil se på: eierskap, utarbeide felles forslag til anbudsgrunnlag for veilstjenester, utarbeide felles veilysnorm, og foreslå optimale innkjøpsordninger i en felles kjøpsavtale for kraft til veilys.
Prosjektperiode	01.11.05 – 01.06.07
Deltakere	Alle 12k
Organisering	Arbeidsgruppe opprettet: Bjørn Myhre (Sandefjord), Jørgen Fidjeland (Tønsberg), Vidar Vallumrød (Re), Torgeir Bettum (Nøtterøy), Svend Åge Svendsen (Horten).
Prosjektleder	Bjørn Myhre, Sandefjord
Kostnad / finansiering	Kommunene dekker selv sin deltakelse i prosjektgruppen.
Kontaktperson	Adm leder Torill Lønningdal, 12 k
Status	Mandat og prosjektplan godkjent i rådmannsmøte 06.12.05. Prosjektgruppen har levert sluttrapport med veilysnormal, denne godkjent på styremøte i 12k

	<p>21.06.07. Utkast til felles kommunestyresak er oversendt kommunene for behandling.</p> <p>Det er sendt egen henvendelse til Vestfold fylkeskommune om eierskap til veilyss, der 12k ber om at fylkeskommunen overtar drifts- og investeringsansvar for veilyset på fylkesveier. Saken blir første gang behandlet politisk i fylkeskommunen 11. juni, informasjon til 12k styret 19.06.08 og 16.10.08 (http://www.12k.no/Styret_16.10.08.htm) sak 40/08.</p>
--	--

Prosjektnavn	5. Samarbeid om skatteoppkreving
Mål / innhold	Samarbeid innenfor skatteoppkreving kan gi større fagmiljø og bedre rekruttering, lavere administrasjonskostnader, og kan redusere sannsynligheten for statlig overtakelse av oppgavene.
Prosjektperiode	25.04.06 - 31.05.07
Deltakere	Alle kommunene i 12k
Organisering	Prosjektgruppe: Jon Mathisen (Larvik), Odd Holven Christensen (Nøtterøy), Knut Resen-Fellie (Holmestrand) Per Lyng (Tønsberg), Lars Joakim Mikkelsen (Tønsberg) + repr fra Vestfold Kommunale Regnskapskontrollørers forening. Gruppen rapporterer til 12k rådmannsgruppe.
Prosjektleder	Jon Mathisen, skatteoppkrever i Larvik / leder av VKKL
Kostnad / finansiering	Kommunene dekker selv sine kostnader til deltakelse i prosjektgruppen. Eventuelle særskilte kostnader (f eks eksterne foredragsholdere) på forumets møter dekkes etter avtale over 12k fellesbudsjett.
Kontaktperson	Torill Lønningdal, adm leder 12k
Status	<p>Prosjektgruppen la fram sin sluttrapport i rådmannsmøtet 14.06.07. Prosjektets anbefaling om fremtidig organisering er at det gjennomføres et forpliktende samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i 12k med arbeidsgiverkontrollen utskilt som egen enhet.</p> <p>Rådmannsgruppen gjorde 14.06.07 vedtak om at det bl a skal utarbeides kostnadsfordelinger for ulike organisasjonsmodeller. Det er problemer med å bemanne en arbeidsgruppe (3 kommuner), kun Tønsberg har utpekt sin representant. Vedtak i rådmannsgruppen 24.01.08: Saken stilles i bero.</p> <p>Se: http://www.12k.no/documents/sluttrapport14.06.07.doc</p>

Prosjektnavn	6. Digital plandialog
Mål / innhold	Hensikten med Digital plandialog er å effektivisere utarbeidelse og behandling av arealplaner i medhold av plan- og bygningsloven, samt øke medvirkningen fra private og offentlige parter i prosessene, inkludert den vanlige innbygger i kommunen. Pilotprosjekt (Horten og Tønsberg) ble gjennomført i 2006/2007. Prosjektet hadde en total kostnad på 5,1 mill kr, hvorav det ble bevilget 2,5 mill kr i støtte fra HØYKOM programmet. Målet nå er å Innføre Digital plandialog i alle 12k-kommuner.
Prosjektperiode	20.12.2007 – 30.03.2009
Deltakere	Hof, Re, Holmestrand, Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Sandefjord, Larvik
Organisering	Prosjektgruppe: Jon Arne Trollvik (prosjektleder), Bo Solhaug (Nøtterøy), Ivar Holth (Sandefjord), Christopher Dymek (Tønsberg), Kåre Conradsen (Tønsberg)
Prosjektleder	Jon Arne Trollvik
Kostnad / finansiering	Totalbudsjett ca 2,2 mill kr (ikke inkl utviklingskostnader for nye sak/arkiv- og kartsystemer). Fylkeskommunen bevilget 1 mill til prosjektet.
Kontaktperson	Torill Lønningdal, 12k
Status	Digital plandialog har utviklet en løsning som gir mulighet for innsyn og

	<p>medvirkning i kommunenes plansaksprosesser via kommunenes hjemmesider. Innbyggere, bedrifter og organisasjoner får tilgang til detaljerte saksdokumenter og plankart på en ny og brukervennlig måte, hele døgnet, via internett. Løsningen svarer på målene om økt tilgjengelighet, bedre tjenester og mer effektiv forvaltning ved bruk av IKT, slik det er angitt i "eNorge 2009" (FAD) og "eKommune 2009" (KS). Løsningen ble igangsatt i Tønsberg og Horten i desember 2007.</p> <p>Løsningen som er utviklet tar utgangspunkt i ACOS WebSak og NOIS kartsystemer (12k fellesløsninger). Begge disse systemene benyttes i dag av Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg kommuner.</p> <p>Andebu og Nøtterøy iverksatte Digital plandialog per 01.10.2008. Hof satte løsningen i drift 01.12.2008. Oppstart for Holmestrand, Re og Tjøme er planlagt til 01.01.09.</p> <p>I Larvik, Sandefjord og Stokke er det nødvendig å gjennomføre en teknisk utvikling på sak/arkiv og/eller kartsystemet som disse kommunene benytter. Larvik og Stokke benytter Norkart sine kartsystemer, og Sandefjord og Stokke bruker Kontor 2000 som sak /arkivsystem. Lardal har pt ikke et kartsystem for internett.</p> <p>Det er inngått avtale mellom Sandefjord kommune og EDB business partner (K2000) med tanke på utvikling av modul for Digital plandialog. En prototype skal være klar medio mars 2009. Norkart utvikler sin kartmotor for egen regning og vil ha en løsning for Stokke og Larvik i løpet av våren 2009.</p> <p>Utfordringen for alle kommunene som skal ta i bruk Digital plandialog er å få organisasjonen og brukerne til å endre arbeidsmetoder: benytte elektroniske data i alle ledd slik at informasjon enkelt kan publiseres og tilpasses på nettet, og at den digitale informasjonen benyttes.</p>
--	--

Prosjektnavn	7. TrygghetsNett
Mål / innhold	<p>Formålet med prosjektet er å styrke pårørende til hjemmeboende med store bistandsbehov.</p> <p>Prosjektet har en forebyggende hensikt og skal ved hjelp av IKT (webkamera/PC mm) knytte pårørende sammen i nettverk. Utviklingen av sosiale relasjoner antas svært viktig for mennesker i en omsorgsrolle der de tidligere sosiale relasjoner er svekket.</p> <p>TrygghetsNett er en forebyggende tjeneste, og er for kommunene en lavkostnadstjeneste da det er deltakerne selv som bekoster alt teknisk utstyr og lisenser tilknyttet bruken av TrygghetsNett.</p> <p>Prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektet IKT- basert pårørendestøtte på Nøtterøy og Tønsberg.</p>
Prosjektperiode	10.10.06 – 31.12.09
Deltakere	I utgangspunktet alle 12 kommunene. Prosjektet skal jobbe tett sammen med 12k PLO nettverket
Organisering/ Prosjektleder	<p>Prosjektleder: Birgitte Holmene.</p> <p>Prosjektgruppe: Birgitte Holmene (Nøtterøy), Liv Berit Brenne Sollie (SiV), Torunn Eia (Larvik), Henning Tollefsen (HVE) og Torbjørn Hansen (Horten).</p> <p>Styringsgruppe: Torill Lønningdal - leder (12k), Lise Tanum Aulie (Sandefjord), Karen Kaasa (Nøtterøy), Cecilia Hagelind (Tønsberg), Lasse Bentzen (HVE),</p>
Kostnad / finansiering	Budsjett for hele perioden 2006-2008: ca 1,4 mill kr. Fylkesmannen har bevilget 1,1 mill til prosjektet i 2006-2007. 12k søker om 330 000 kr i støtte i 2008.
Kontaktperson	Adm. leder Torill Lønningdal
Status	Det er opprettet 5 "pilotgrupper" for utvikling av tjenesten:

	<ul style="list-style-type: none"> • Pårørende til demenspasienter • Pårørende til slagpasienter • Pårørende til barn og unge med utviklingshemming • Pårørende til ALS- pasienter. <p>Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy, Horten og Re er med i utvikling av tjenestene / forsøksperioden.</p> <p>Nøtterøy (RMU) er vertskommune for målgruppen barn og unge. Tønsberg er vertskommune for målgruppen slag. Horten er vertskommune for målgruppen demens. I tillegg vil Sandefjord etablere egen lokalbase for målgruppen slag, og Larvik kommune etablerer egen lokalbase for målgruppen demens.</p> <p>Prosjektgruppen arbeider med å utvide tjenesten med flere målgrupper.</p> <p>Det blir også arbeidet med utvikling av teknisk løsning, utvikling av informasjonsmateriell, og egen nettside er utviklet. Larvik kommune er vertskommune for nettsiden. www.larvik.kommune.no/trygghetsnett Se også http://www.12k.no/trygghetsnett.htm</p> <p>Status: TrygghetsNett startet opp med drft av målgruppen barn og unge den 17.november. I løpet av en uke er det registrert 155 treff, en suksess.</p>
--	---

Prosjektnavn	8. Vektorisering av reguleringsplaner
Mål / innhold	Vurdering av valg av metode for digitalisering av reguleringsplaner i 12k og forslag til fordeling av kostnader på Geovekstpartene (Statens vegvesen, Telenor, FM, Statens Vegvesen, VFK, Statens kartverk, kommunene)
Prosjektperiode	Utredning februar 2006 – oktober 2006 Gjennomføring 2007 – 2008
Deltakere	Alle 12k-kommunene unntatt Sandefjord og Stokke
Organisering	Prosjektledelse gjennomføring: Statens kartverk
Prosjektleder	Utredning: Kåre Conradsen, Tønsberg kommune Gjennomføring: Fylkeskartsjef Knut Dammen
Kostnad / finansiering	Utredning: Innkjøp av prosjektledelse kr 85 000 kr, dekkes over 12k budsjett Kostnader til gjennomføring et spleieselag mellom kommunene, Vegvesenet, e- verk, Statens kartverk, Telenor, Fylkeskommunen og Fylkesmannen.
Kontaktperson	Adm leder Torill Lønningdal
Status	Sluttrapport for utredningsfasen ble godkjent i rådmannsgruppen 19.10.06. Gjennomføring pågår. Statusrapport behandlet i rådmannsgruppen 18.09.11, se http://www.12k.no/documents/refradmann18.09.08vedlegg2StatusDRPor04.07.08.pdf Vektoriseringen forventes å være avsluttet innen 01.02.09,.

Prosjektnavn	9. Evaluering av regionale næringsområder
Mål / innhold	Det skal gjennomføres en forskningsbasert analyse: <ul style="list-style-type: none"> • Hva er status for de regionale næringsområdene • Hva har Borgeskogen betydd for Vestfold • Hva har borgeskogen betydd for vertskommunen (Stokke)
Prosjektperiode	Oppstart ca 01.02.08, 5 mnd prosjektperiode. Prosjektet er forsinket pga sykdom hos innleid konsulent.
Deltakere	12k, Vestfold fylkeskommune, Borgeskogen industriforening, Stokke kommune
Organisering	Egen prosjektgruppe med 12k (Trond Wifstad, leder), Vestfold fylkeskommune (Terje Kaldager), Borgeskogen industriforening (Ole Johan Olsen), Stokke kommune (Nils Ingar Aabol).

Prosjektleder	Rådmann Trond Wifstad, Re. Rambøll er leid inn som ekstern konsulent som skal forestå utredningsarbeidet
Kostnad / finansiering	Total kostnad 225 000 kr, finansiert slik: 12k: 100 000, VFK: 75 000, Borgeskogen industriforening: 50 000,-
Kontaktperson	Adm leder 12k Torill Lønningdal
Status	<p>Sluttrapport for prosjektet er levert og behandlet i styret 13.11.08.</p> <p>Evalueringen har oppsummert erfaringer og gir anbefalinger om hvordan det offentlige og private aktører best kan samhandle for å møte etterspørselen etter nye regionale næringsområder i fylket. Rapporten finner du her.</p> <p>Rapportens anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et område som skal ha regional profil bør tilrettelegges med kvaliteter som ikke bare er attraktive for næringslivet, men som også ut fra et samfunnmessig synspunkt legger til rette for at enkeltbedrifter skal få det beste grunnlaget for å utvikle sine fortrinn i markedet og danne grunnlaget for de arbeidsplassene og den økonomien som vi alle er avhengige av på sikt. • Det mest grunnleggende kriteriet, som ligger i fylkesutvalgets vedtak i 1988, er at status som regionalt næringsområde gjelder arealer som i større eller mindre grad ligger innenfor byggeforbudssonen på 1 km fra E-18. Dette er ikke nedfelt som kriterium for utvelgelsen av regionale næringsområder, men burde være det. • Kriteriene for utvelgelsen av områdene kunne med fordel vært spisset noe mer. Det gjelder bl. a. fokus på attraktivitet for næringslivet, at området bør være så stort at det har vekstpotensiale og at vertskommunen har tilstrekkelig areal i tillegg som kan dekke det lokale næringslivets behov. • Det bør ikke legges til grunn at et regionalt næringsområde skal øremerkes bedrifter innenfor snevre næringsprofiler som ikke kan styres gjennom plan- og bygningsloven. • Det bør legges til rette for få, men store regionale næringsområder. • Det offentlige, spesielt gjennom vertskommunen, bør være aktiv deltaker i realiseringen av de regionale næringsområdene, selv om området utvikles i privat regi. Grunneiere bør inviteres med på et tidlig tidspunkt og få delta aktivt i planprosessen. Det kan bidra til at partene blir trygge på hverandre og opparbeider den tilliten og kunnskapen om hverandre som gir et godt samarbeidsklima. <p>Styret vedtok rapporten til orientering, og ba rådmannsgruppen om å forberede en sak om oppfølging av rapporten for styret.</p>

Prosjektnavn	10. På Nett
Mål / innhold	Skaffe bredbånd til ikke utbygde / dårlig utbygde områder i 7 kommuner i Vestfold
Prosjektperiode	10-10.08 – 31.12.09
Deltakere	Hof, Re, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal, Sande
Organisering	Eget prosjektgruppe (IT-ledere i deltakerkommunene) og egen styringsgruppe (rådmenn). Adm ansvarlig for prosjektet er Torill Lønningdal.
Prosjektleder	Lars Fremstad, LarvikIT
Kostnad / finansiering	Totalkostnad for prosjektet er knapt 30 mill kr. HØYKOM finansierer 40%, leverandøren 45% og kommunene 15%.
Kontaktperson	Lars Fremstad / Torill Lønningdal
Status	Forhandlinger med leverandører er gjennomført. Inngåelse av kontrakt i løpet av desember 2008. Utbyggingen skal være ferdigstilt innen 01.11.09.

Prosjektnavn	11. Fra avfall til ressurs
Mål / innhold	Undersøke om det er potentiale / mulighet for et større biogassanlegg i Vestfold
Prosjektperiode	
Deltakere	Alle 12k
Organisering	
Prosjektleder	
Kostnad / finansiering	
Kontaktperson	
Status	<p>På møtet 18.09.08 behandlet rådmannsgruppen i 12k oppfølging av studietur til Trollhättan i august 2008. Trollhättan har et stort anlegg som kombinerer organisk avfall og slam fra avløp for å produsere biogass. Rådmannsgruppen ønsket bl a å vurdere muligheten for et tilsvarende biogass-anlegg i Vestfold. Styret i 12k behandlet saken 16.10.08 og fattet følgende vedtak: Rådmannsgruppen forbereder videre oppfølging av saken.</p> <p>En arbeidsgruppe bestående av Kurt Orre (Nøtterøy), Trond Wifstad (Re), Jon Østgård (Vestfold energiforum), Werner Olsen (Fylkesmannen i Vestfold) og Torill Lønningdal (12k) har arbeidet med oppfølgingen. Jon Østgård, Vestfold energiforum har utarbeidet et notat om Fra avfall og slam til energiressurs i Vestfold. Notatet gir en oversikt over avfallsmengder og skisserer to hovedspor for bruk av biogass i Vestfold.</p> <p>Arbeidsgruppen og rådmannsgruppen anbefaler at det utarbeides en forstudie for et 12k prosjekt "Fra avfall til ressurs", og har utarbeidet forslag til prosjektplan / mandat for dette. Saken behandles i 12k styre 11.12.08.</p>

Prosjektnavn	12. Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Mål / innhold	<p>Prosjektet skal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartlegge dagens situasjon i 12k (organisering, tildelingsrutiner, prosedyrer, praktisering og erfaringer med BPA-ordningen) • Beskrive problemstillinger med BPA-ordningen i 12k-kommunene • Foreslå felles maler og kriterier for tildeling • Utarbeide felles høringsforslag om BPA-ordningen til ny helse- og sosiallov
Prosjektperiode	01.02.07 – 18.10.07. Oppfølging fra november 2007.
Deltakere	Alle kommunene i 12k
Organisering	Prosjektet er forankret i pleie- og omsorgsnettverket. Arbeidsgruppe etablert med Inger Svendsrud (Horten), Kristin Østlie (Re), Wenche Nørgaard Glittum (Sandefjord kommune), Else Britt Hansen (Tønsberg kommune)
Prosjektleder	Inger Svendsrud
Kostnad / finansiering	Fylkesmannen har bevilget 175 000 kr til prosjektet. Beløpet er hovedsakelig brukt til frikjøp av prosjektleder.
Kontaktperson	Adm leder 12k Torill Lønningdal
Status	<p>Prosjektet har utarbeidet to delrapporter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hovedutfordringer for kommunene i forhold til BPA-tjenesten 2) Resultater fra kommuneundersøkelsen <p>Prosjektet har også utarbeidet et forslag til høringsuttalelse til "Sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse". KS har sendt ut høringsforslaget til alle kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold.</p> <p>Prosjektet presenterer sine resultater for 12k styret 18.10.07.</p>

	<p>2008: Fagnettverket for pleie- og omsorg har opprettet 3 arbeidsgrupper for utarbeidelse et felles saksbehandlingsverktøy for BPA. Det planlegges gjennomgang / opplæring i saksbehandlingsverktøyet tidlig i 2009.</p> <p>Se http://www.12k.no/BPA2.htm</p>
--	--

Nettverk / fagforum

Prosjektnavn	13. Fagforum for Nettsider og portalløsninger
Mål / innhold	<p>To-delt prosjekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Utarbeide en brukervennlig og brukertilpasset struktur på kommunenes hjemmesider o Samkjøre innføring av ny portalløsning.
Prosjektperiode	01.08.06 -
Deltakere / faggruppe	<p>Det er etablert et fagforum for prosjektet med følgende deltakere (11 kommuner deltar): Mette Måge Olsen (Hof), Jan Petter Bergan (Tønsberg), Vigdis Kyrkjebø (Re), Inger Butler Wang (Nøtterøy), Widar Pedersen (Holmestrand), Bjørg Ebeltoft (Stokke), Heidi Kleiven (Tjøme), Siw Hege Tøstibakken / Jure Røsjarde (Larvik), Judith Pehrson (Andebu), Henning Grimstad (Horten), Merete Lindahl (Sandefjord), Inger Kalleberg (Lardal). Høgskolen v/Lasse Berntzen og Henning Tollefsen bidrar som ressurspersoner.</p>
Prosjektleder	Torill Lønningdal, adm leder 12k
Kostnad / finansiering	Kommunenes deltakelse egenfinansieres, noe opplæring etc finansieres over 12k budsjett.
Status	<p>Prosjektgruppen la fram sin sluttrapport "Nettsider og portalløsninger" med forslag til felles informasjonsstruktur på rådmannsgruppens møte 22.06.06. Det er i rapporten lagt vekt på tilgjengelighet for alle, brukertilpasning, nyttig innhold.</p> <p>Alle kommunene ønsker å implementere foreslått 12k-løsning. Re, Larvik, Hof, Tønsberg og Holmestrand kommuner har lansert nettsider basert på ny struktur. Øvrige kommuner planlegger å implementere konseptet i løpet av 2008 / 2009.</p> <p>Fagforumet har forhandlet fram avtale om syntetisk opplesingstjeneste (Readspeaker) kommunene kan bruke på sine nettsider.</p> <p>Kommunene i fagforumet deltar i prosjektet – eGovMon - i regi av Universitetet i Agder. eGovMon skal bl a utvikle løsninger som automatiserer evalueringen av offentlige nettsted slik at sektoren kan utvikle stadig bedre nettsider. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og har flere nasjonale og internasjonale partnere, bl a Høgskolen i Vestfold.</p> <p>For mer info: se http://www.12k.no/Hjemmesider.htm</p>

Prosjektnavn	14. Fagforum sak / arkiv (WebSak)
Mål / innhold	<p>Samarbeid om innkjøp og innføring WebSak har gitt store økonomiske besparelser for den enkelte kommune (anslagsvis over 1 mill i besparelse på opplæring). Dokumenter, referatet etc, se: http://www.12k.no/Innforing.htm Sluttrapport: http://www.12k.no/documents/sluttrapportpdf.pdf</p> <p>01.07.06 ble et felles faglig forum for WebSak opprettet. Forumet har som mål å bevare og videreutvikle felles rutiner, prosedyrer og brukerstøtte. Forumet skal opptre som 12 k felles kontaktpunkt/ talerør overfor leverandør. Fokus på forumets møter skal være utveksling av erfaringer og drøftinger av ev</p>

	endringer. Forumet skal også sikre nødvendig samkjøring, koordinering og framdrift for kommuner som skal i drift.
Prosjektperiode	01.07.06 – 01.07.08
Deltakere	Kommuner som har innført WebSak post/sak/arkiv-system: Hof (Britt Svendsen), Re (Margot Krøglid), Andebu (Gro Fadum Holm), Tønsberg (Grete Vallumrød), Nøtterøy (Inger Butler Wang), Tjøme (Heidi Kleiven), Larvik (Lise Westby), Lardal (Inger Kalleberg), Holmestrand (Anne Grethe Ekelund), Horten (Mai-Britt Loddengaard)
Organisering	Faggruppe etablert med 10 kommuner. Britt Svendsen (Hof) er leder.
Kostnader / finansiering	Kommunene dekker selv sine kostnader til deltakelse i faggruppen. Eventuelle særskilte kostnader (f eks eksterne foredragsholdere) på forumets møter dekkes etter avtale over 12k fellesbudsjett.
Kontaktperson	Adm leder Torill Lønningdal, 12k
Status	Faglig forum formidler erfaring og støtte til nye kommuner, og bidrar med opplæring, og tar opp saker av felles interesse.

Prosjektnavn	15. IKT-nettverk
Mål / innhold	Nettverket skal arbeide for å ta ut gevinster ved utveksling av erfaringer, ta initiativ til systemharmonisering og aktuelle fellestiltak innenfor 12k.
Prosjektperiode	08.10.04 -
Deltakere	12 kommuner
Organisering	IKT-ledere i kommunene
Prosjektleder	IKT-leder Terje Hasle, Larvik
Kostnad / finansiering	Kommunene dekker selv sin deltakelse i nettverket. Ev særskilte kostnader dekkes over 12k budsjett.
Kontaktperson	Adm leder 12k Torill Lønningdal
Status	Ulike temaer belyses og diskuteres, felles kompetanseheving innenfor mange flere områder. Nettverket er ressursgruppe for flere av de store administrative 12k prosjektene. Statusrapport fra IKT-nettverket ble behandlet i rådmannsgruppen 12.06.08 med følgende vedtak: Rapporten tas til orientering. IKT-gruppa bes utarbeide grovutkast til en felles IKT-strategi for 12k for drøfting i rådmannsgruppen høsten 2008. Strategien skal bl a omhandle hvordan Tjenestenettet kan utnyttes, og hvordan kommunene sammen kan utvikle effektive tjenester med høy kvalitet og sikkerhet.

Prosjektnavn	16. Fagforum Parkering for forflytningshemmede
Mål / innhold	Forumet skal ha som mål å få en mer ensartet forvaltning av ordningen med parkeringstillatelser for forflytningshemmede. For å oppnå dette skal fokus på forumets møter være rettet mot felles opplæring, utveksling av erfaringer, drøftinger og tolkninger av regelverket.
Prosjektperiode	21.08.07 – 21.08.09
Deltakere	Alle 12 k
Organisering	Fagforum
Prosjektleder	Erling Eri (Horten) er leder av forumet. Ellen B Johnsen (Nøtterøy kommune) og Eirin Ystebø (Larvik kommune) inngår i arbeidsgruppe.
Kostnad / finansiering	Kommunene finansierer selv sin deltakelse i prosjektgruppen.
Kontaktperson	Adm leder Torill Lønningdal, 12 k
Status	Forumet har tatt opp: <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon om parkeringsforskriften v/Egil Østvik fra Norpark • Utarbeidet felles tekst til følgeskriv til de som får tildelt handicap-kort

	<ul style="list-style-type: none"> • Felles informasjon som følger søknadsskjema om parkeringskort • Gjennomgang av saksbehandlingsrutiner http://www.12k.no/parkering.htm
--	--

Prosjektnavn	17. Fagforum Veisamarbeid
Mål / innhold	<p>En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til felles veinorm, foreslått nye felles innkjøpsordninger, mal for funksjonskontrakter, vurdert sambruk av maskin og ustyrspark. Egen sak er behandlet i kommunene, hvor det ble vedtatt å opprette et faglig veiforum i 12k.</p> <p>Veifaglig forum skal arbeide med følgende oppgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeide for fellesløsninger, felles praksis og regler • Arbeide med forenkling av informasjon til brukere • Utarbeide forslag til konkrete samarbeidsprosjekt • Utveksle erfaringer og informasjon • Arrangere fagmøter på aktuelle tema • Ta initiativ til revidering av kommunal veinorm • Oppfølging av Norsk Veidatabank • Ta opp veifaglige spørsmål av felles interesse
Periode	Fra 01.02.07
Deltakere	Alle 12k-kommunene
Organisering	Fagforum etablert. Viggo Emdal (Tønsberg) leder.
Kontaktperson	Adm leder Torill Lønningdal, 12k
Kostnad / finansiering	Kommunenes deltakelse i møter etc egenfinansieres.
Status	<p>Veilys er foreslått tatt inn som som del av fagforumets mandat. Faggruppen avventer nå behandling av veilyssaken i kommunene.</p> <p>Referater mm: se http://www.12k.no/veiforum.htm</p>

Prosjektnavn	18. Pleie- og omsorgsnettverk (PLO-nettverk)
Mål / innhold	<p>Nettverket skal ha fokus på oppgaver som effektiviserer kommunenes tjenesteproduksjon, enten gjennom mer effektiv produksjon av tjenester (reduerte kostnader), eller ved at det produseres flere / bedre tjenestene innenfor samme økonomiske rammer.</p> <p>Nettverket kan utvikle ideer og hente ut gevinster ved utveksling av erfaringer, ta initiativ til systemharmonisering og aktuelle felles tiltak, temaer og saker. Drivkraften i arbeidet skal være konstruktive koplinger mellom behov i egen kommune og de effektiviserings-muligheter som ligger i felles løsninger</p>
Prosjektperiode	01.04.04 -
Deltakere	12 kommuner
Organisering	Ledere av hjemmetjenestene og / eller institusjonstjenestene deltar i nettverket. Kommunene kan delta med flere personer etter eget ønske. I tillegg deltar Høgskolen (helsefag) og Fylkesmannen i Vestfold. Møter ca 1 gang pr mnd.
Prosjektleder	Fra 01.02.07: virksomhetsleder Tove Akre, Larvik
Kostnad / finansiering	Kommunene dekker selv sin deltakelse i nettverket. Ev særskilte kostnader dekkes over 12k budsjett.
Kontaktperson	Adm leder 12k Torill Lønningdal
Status	<p>Nettverket arbeider pt med Brukerstyrt personlig assistent, fagutvikling, erfaringsutveksling, og tar opp aktuelle saker av felles interesse. Årsrapport for 2007 nettverket blir presentert for styret 07.02.08. For referater med mer se http://www.12k.no/HS-nettverk.htm</p>