

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Felles næringsmiddel-tilsyn	1999	2001	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Svelvik, Sande	Arbeidsgruppe fra eierkommunene	I drift	NMT i Tønsberg og Nordre Vestfold fusjonert til ett. Besparelser + bedre fagmiljø. Beregnet øk gevinst ved fusjonen: kr 800 000
Regionalt samarbeid om vekst, bosettings-mønster (Vekst og bo 1)	1998	1999	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, VFK, FM og næringslivet deltok.	9k arbeidsgruppe. Ekstern konsulent engasjert.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Prosjektet skal anbefale på hvordan befolkningsvekst og bosettingsmønster bør fordeles innenfor kommunene som er med i samarbeidet, og hvilken senterstruktur det bør satses på.
Kompetanse og lederutvikling i små bedrifter	1999	2000	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re	Arbeidsgruppe 3 kommuner. Ekstern konsulent engasjert	Avsluttet	Prosjektrapport levert. april 1999.
Felles kommunale planprosesser ang. næringsarealer og næringsparker	1999	2002	Areal / plan / infra	Tønsberg, Nøtterøy Tjøme, Ramnes, Våle, Stokke, Andebu, fylkeskommunen, fylkesmannen, NHO og Vestfold Bondelag.	9k arbeidsgruppe. Ekstern konsulent engasjert.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Prosjektets formål var å definere Tønsbergregionens behov for næringsarealer frem til 2020 og avklare mulige arealer slik at rett næring kan komme på rett sted. Anbefaling om tettere regionalt samarbeid om planlegging av næringsarealer, og at det opprettes en 9k plangruppe. Plangruppe nedlagt i 2004 for å inngå i nyopprettet fylkeskommunal plangruppe.
Geodata	1999	2004	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	9k arbeidsgruppe + ekstern utredning av geodataplan	I drift	Etablering av felles kartportal med digitaliserte kart, planer og registre, tilgjengelig på kommunenes hjemmeside. Tønsberg vertskommune. Faggrupper etablert for videreutvikling av kartportalen.
Samferdsel – tverrforbindelser	1999	2000	Areal / plan / infra	Våle, Ramnes, Andebu, Stokke og fylkeskommunen.	Ekstern konsulent engasjert. Arbeidsgruppe etablert	Gjennomført og avsluttet	Ønske om bedre kommunikasjon i indre deler av regionen pga vridning av befolknings-veksten. Strategier for realisering av prioriterte tverrforbindelser.
Felles innkjøp av strøm til kommunale virksomheter	2000	2002	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Sande, Svelvik, TAU	Stokke er vertskommune. Egen faggruppe	I drift	Felles innkjøp av strøm har gitt store besparelser for kommune. ECON har beregnet besparelsen til ca 28 mill kr over 3 år
Forsikring	2000	2001	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Tjøme kommune utarbeidet dokumenter.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Utarbeidet felles anbuds-grunnlag. Adm. besparelser og større "markedsrett". Prosjektet tas opp igjen ved behov.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Matproduksjon ved institusjons-kjøkken	2000	2001	Adm	Alle	Kommuneinterne arbeidsgrupper	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Gjennomført elles utredning om fordeler og ulemper ved sentralisert kjøkkendrift for institusjoner. Benyttet felles utredning, besparelse på ca 100 000 kr. Felleskjøkken ikke igangsatt, kommuneinterne løsninger valgt.
Vurdering av økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvenser av endret vekstmønster i Tønsbergregionen	2000	2001	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, VFK, FM	Ekstern konsulent engasjert.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Sluttrapport levert. Analyse og vurderinger gjennomført. Nyttig ny info om konsekvenser av vekst på kommunal økonomi /rammetilskudd
Bygging av Omsorgsboliger i Spania	2000	2002	Helse	Oppstart: Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Horten og Re, frafall underveis	Nøtterøy kommune deltatt i felles arbeidsgruppe bl a Bærum	Avsluttet	Utredet mulighet for bygging av omsorgsboliger i Spania. Ikke igangsatt, endrede eksterne ramme-betingelser, Husbanken gir ikke tilskudd.
Strøm til kommuner / virksomheter	2001	2005	Adm	9k, Sande, Svelvik, TAU	Stokke kommune vertskommune	I drift	Forhandlet og inngått felles avtaler for strøm til kommuner / kommunale foretak. Spart ca 35 mill kr 2002-04
Styringsmodeller for interkommunalt samarbeid	2001	2002	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Innleid konsulent (ECON)	Gjennomført og avsluttet	Utredning om ulike mulige styringsmodeller for 9k. Prosjektet fullfinansiert av KRD med 1 mill kr.
Felles næringspolitikk	2001	2002	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten samt samlinger med næringsliv og fylkeskommune.	Arbeidsgruppe. Ekstern konsulent engasjert.	Gjennomført og avsluttet	Et viktig mål var å definere relevante tiltak som kunne bidra til utvikling av en felles næringspolitikk for regionen. Flere tiltak foreslått og fulgt opp (bl bredbånd, tettere samarbeid med høgskolen), og oppstart av prosjektet. "Felles næringspolitikk i praksis"
Havnevesen	2001	2003	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	9k prosjektgruppe	Gjennomført og avsluttet	Arbeidsgruppe utarbeidet forslag til samarbeid og arbeidsdeling for Havnevesen. Kommunestyrene i Horten, Re og Andebu sa ja til arbeidsgruppens forslag, Tønsberg: nei. Stokke og Tjøme, ja m/forbehold om Tønsbergs deltakelse. Holmestrand og Hof, ikke behandlet saken.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Senterutvikling i en storregion - Utviklingsområder for 9K som regionsenter	2001	2002	Areal / plan / infra	9k og VFK	Ekstern konsulent engasjert	Gjennomført. Følges opp i kommunene / andre	Utarbeidet nyttig analyse over regionens muligheter som regionalt vekstsenter. Peker på 6 utviklingsområder det bør jobbes videre med. Ulike instanser følger opp.
Vekst og bosettingsmønster 2 (rullering)	2001	2003	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Prosessgruppe m/fylkeskommune, fylkesmann, næringsliv og kommune-politikere.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Oppfølging av vekst og bo 1. Nye anbefalinger om boligbygging og vekstmønster. Innarbeidet i kommunale planer.
Sola for alle - et kommunalt tilrettelagt opphold i Spania	2001	2004	Helse	Tønsberg, Horten, Stokke, Nøtterøy og Re	Arbeidsgruppe med 5 kommuner og Høgskolen	I drift	Igangsatt tilrettelagte reiser til Reuma-Sol i Spania. Avtale om sykepleitjenester og oppfølging på Reuma-Sol.
Fiberskole prosjektet	2001	2002	Skole	Tønsberg kommune, Høgskolen, Uninett, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Prosjektleder fra Hive. Prosjektgruppe Tønsberg /HiVe/9k	I drift	Fiberutbygging til 6 skoler i Tønsberg kommune. Tilskudd fra Uninett på 1 mill til Tbg. Fiberen overført til GigaFib i 2004.
Overformynderi	2002	2004	Adm	9k	Faggruppe	Avsluttet som 12k faggruppe, videreført i FM regi	Faggruppe for å kvalitetssikre forvaltning, saksbehandling og hjelpevergeregnskapene, samt systematisk errfaringsutveksling og samarbeid mellom kommunenes fagmiljøer.
Valg 2003	2002	2003	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, VFK, FM observatør	Arbeidsgruppe, Samarbeid med HiVe	Gjennomført og avsluttet	Opptelling ved kommunevalget 2003 ved felles scanning av stemme-sedler på Høgskolen
Offentlig eid bredbånd	2002	2003	Areal / plan / infra	Tønsberg, Horten, Stokke, HiVe, SIV, VIV, Uninett ABC	Prosjekt- og styringsgruppe	I drift	Fiberutbygging i Horten, Stokke, Tønsberg. Total kostnad på utbygging i 2001-03 ca 10 mill, statlig / HØYKOM tilskudd 5 mill. Kjøp av fiber fra VIV til Re og Hof.
Veisamarbeid, forprosjekt	2002	2003	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Utrede muligheter for samarbeid om drift, vedlikehold og anlegg

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Avlastningsboliger, brukere med omfattende hjelpebehov	2002	2004	Helse	9k	Arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Utredet behov for avlastningsboliger. Utbygging av avlastningsboliger i Re og Tønsberg (vertskommuner) dekker behovet
Legevakt samarbeid	2002	2004	Helse	Alle + Sykehuset i Vestfold	9k arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet	Prosjektrapport med forslag om ny struktur for legevakt levert. Prosjektet stoppet i styringsgruppen, for liten øk.-gevinst i forhold til ulemper for befolkningen
Opprettelse av bredbåndsselskap	2003	2003	Adm	SIV, VIV, Uninett ABC, Høgskolen, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Prosjektleder T. Lønningdal, kommunene tett involvert.	I drift	Utredning av selskapsstruktur for et offentlig eid bredbåndsselskap. Opprettet aksjeselskapet GigaFib AS – som står for utbygging og drift av offentlig eid fiber. HØYKOM støttet prosjektet med 350 000 kr.
Sensitiv driftsentral	2003	2004	Adm	Re, Hof, Andebu	Egen prosjekt- og styringsgruppe	I drift	Etablert felles drifts-sentral for PLO, PP-tjenesten, barnevern, sosial i Re. Utredet gjennom HØYKOM-prosjekt, tilskudd ca 1 mill kr. Innsparing innkjøp: ½ mill, årlig innsparing drift i 2004: ca 150 000 kr
Felles næringspolitikk i praksis	2003	2004	Areal / plan / infra	Tønsberg, Nøtterøy Tjøme, Re, Stokke, Andebu, Hof, Holmestrand, Horten	Ekstern konsulent engasjert	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Målettingen var å komme fram til et felles ståtsted for næringspolitikken i 9k. Prosesser med næringsliv, kommunene og politikere staket ut mål for den framtidige næringspolitikken. Foreslåtte tiltak: felles informasjons og markedsføringsplan, tettere samarbeid med høgskolen, utbygging av bredbånd, samordning av prosjekter i lokale næringsplaner. Prosjektet støttet av fylkes-kommunen med 100 000 kr.
IKT-skole	2003	2005	IKT	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	IKT-gruppe	Gjennomført og avsluttet	Felles prisforhandlinger på lisenser, programvare og lignende. Gode pris-reduksjoner oppnådd. VOIS har overtatt oppgaven.
Sentralisert drift av fiberskoler"/ SOLID	2003	2005	IKT	Stokke, Horten og Tønsberg + HiVe og Uninett ABC	Prosjektleder / prosjekteier HiVe, prosjektgruppe m / 3 kommuner etablert.	Gjennomført og avsluttet	Klargjøre for sentralisert IT-drift av fiberskoler. Prosjektstøtte fra Uninett ABC både til Høgskolen og til kommunene. Støtte i 2004 på 750 000 (utstyr og lønn).
Felles innkjøp av strøm til private	2004	2004	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Stokke kommune utarbeidet saksdokumenter	Avsluttet	Felles sak utarbeidet, men 9K avstår fra å involvere seg. Kommunene selv beslutter om de ønsker å fremme saken.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Felles regnskap/lønn (utredning)	2004	2005	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Hof, Re, Andebu Stokke	Ekstern prosjektleder, Prosjektgruppe	Gjennomført og avsluttet	Utredet 1-2 regnskaps- og lønnsenheter i 9k med mulighet for felles drift, faglig samarbeid og felles opplæring. Støttet av FM med 500 000 kr. Forslaget behandlet i kommunene, få kommuner ønsket delta i en felles enhet. To konkrete oppfølgingsprosjekter vedtatt: 1) elektronisk fakturabehandling og 2)e-faktura
Fellesløsning for flyktningarbeidet	2004	2007	Adm	Andebu, Nøtterøy, Stokke, Re, Tjøme og Tønsberg	Arbeidsgruppe	I drift	To-delt prosjekt: 1) oppfylle kravene i Lov om Lov om introduksjonsordning for flyktninger. Fellesløsning - VIS - igangsatt med Tønsberg som vertskommune, Andebu, Nøtterøy, Stokke, Re, Tjøme og Tønsberg deltar. 2) uformelt faglig samarbeid rundt flyktningespørsmål
KS effektiviseringsnettverk	2004	2005	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten kommunene deltar som gruppe	Oppfølging / samordning skjer i 9k PLO-nettverk	Avsluttet. Følges opp av kommunene /KS	Kommunene deltok innenfor pleie og omsorg samt skole. Tønsberg deltatt tidligere, bistår med erfaring. Analyser, brukerundersøkelser, medarbeiderkartlegging, "best practise" . God kompetansebygging.
Sak/arkiv- system, felles innkjøp	2004	2005	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Ekstern prosjektleder, Prosjektgruppe	I drift	Gjennomføre anbudsprosess for innkjøp av felles sak/arkivsystem. Felles system gir mulighet for felles drift, faglig samarbeid og felles opplæring. ACOS WebSak valgt. 11 kommuner har pr 2011 valgt WebSak.
Veisamarbeid	2004	2006	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til felles kommunal veinorm og mal for funksjonskontrakter. Følges opp i den enkelte kommune. Forslag om etablering av eget fagnett for vei i 12k (etablert)
AREALIS i fullskala (temakart)	2004	2005	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten deltar.	Prosjektgruppe. Prosjektet ledet av fylkesmannen.	I drift	Nasjonalt prosjekt, prosjektleder finansiert eksternt. Samkjøres med Geodata. Temakart utarbeidet og inkludert i felles kartløsning
Geodata – næringsarealer på nett	2004	2005	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	9k arbeidsgruppe	I drift	Digitalisering og publisering av næringsarealer på internett.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Næringsarealer (1)	2004	2004	Areal / plan / infra	Arb.gruppe del 1 plangruppe (Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten)		Gjennomført og avsluttet	Plangruppe laget oversikt over næringsarealer i 9k og lage et system for kontinuerlig overvåking. Avsluttet (videreføres i næringsarealer 2)
Næringsarealer (2)	2004	2005	Areal / plan / infra	Arb.gruppe del 2: Næringsansvarlige (Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten)	9k arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Videreføre arbeidet til plangruppe, vurdere omfang og egnetheten til næringsarealer. Rapport levert i mars 2005.
Sola for alle? Evaluering	2004	2004	Helse		Evaluert av høgskolen	Gjennomført og avsluttet.	Evalueringen finansierint 300 000 fra SHD
Felles ISP, brannmur med mer	2004	2006	IKT	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	9k IKT-ledergruppe m/innleid konsulent	I drift	Avtaler om felles ISP, brannmur mm for kommunene som har felles fiber. Betydelig innsparing. Fra 2006 leveres tjenestene gjennom GigaFib.
IP-telefoni	2004	2005	IKT	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Studentprosjekt HiVe. Samordnes i 9k IKT-gruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Undersøkt hvordan samarbeid om IP-telefoni kan bidra til lavere driftskostnader. Rapport levert.
Kommunestyre på nett (streaming)	2004	2005	IKT	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Oppfølging i 9k IKT-gruppe. HiVe prosjektleder	I drift	Prosjektet utviklet en løsning for kringkasting, lagring og kobling av videofilm til kommunestyresaker på tvers av kommunene. De fleste kommunene i 12k har tatt i bruk løsningen. Løsningen driftes av Exss.
Tilpasset opplæring barneskoler	2004	2005	Skole	Horten, Stokke, Tønsberg, Re	Arbeidsgruppe med repr fra aktuelle skoler.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i skolene.	Prosjekt for samf. fag 5 og 6 klasse, tema: - Vikingetid. Presentasjon av tekst, lyd, film på via nettet. Samarbeidslæring og kunnskapsdeling er stikkord. Felles opplæring / kursing. Opplegget vidererføres til nye klasser.
Tilpasset opplæring, ungdomsskoler	2004	2005	Skole	Horten, Re	Arbeidsgruppe med repr fra aktuelle skoler.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i skolene.	Prosjekt med språkhistorie og språkvitenskap fra 1600 og 1700 tallet. Presentasjon av tekst, lys, film via internett. Samarbeidslæring og kunnskapsdeling viktig. Felles opplæring og kurs. Opplegget vidererføres til nye klasser.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Ungdomsfilm	2004	2005	Skole	Hof skole og Revetal u-skole, Uninett ABC, HiVe	Prosjektgruppe med deltakere fra 2 skoler, HiVe og studenter fra lærerutdanning	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i skolene.	Tilskudd fra Uninett ABC på 500 000 til kabling av Revetal u-skole og Hof skole for å legge til rette for bedre praksis for lærerstudenter. Konkret prosjekt mellom Revetal og Hof om analyse av film, produksjon av eget nettsted (vår 2005).
Enhetlig praktisering av KOSTRA	2005	2006	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	utvidet PLO-nettverk	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Kartlegging og bruk av KOSTRA-regelverket i kommunene, foreslå lik praktisering og forståelse av regelverket. Særlig fokus på helse- og sosial og administrasjonskostnader.
Nettsider og portalløsninger	2005	2007	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal	Arbeidsgruppe, Samarbeid med HiVe	I drift.	Utviklet felles struktur for kommunenes nettsider. Alle 12 kommuner har implementert løsningen. Videreutvikles og følges opp av faggruppe "Nettsider og portalløsninger"
Parkeringsbestemmelser for forflytningshemmede	2005	2006	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Prosjektgruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Utarbeidet felles verktøykasser for saksbehandling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Anbefalt at det opprettes et fagforum for saksbehandlere (gjennomført 2007)
Sak arkiv – implementering og opplæring	2005	2006	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	9k arbeidsgruppe, ekstern konsulent eggasjert	I drift	En egen arbeidsgruppe utarbeidet felles opplegg og gjennomførte felles opplæring for kommunene som innførte ACOS WebSak. Kommunene sparte ca 1 mill i forhold til å leie ekstern konsulent til å gjennomføre opplæringen. Felles opplæring gjennomføres nå i regi av faggruppe WebSak.
Veilys	2005	2007	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Prosjektleder Bjørn Myhre Arbeidsgruppe etablert	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i faggruppe "Vei og veilys"	Utarbeidet anbudsgrunnlag for veilstjeneste, utarbeidet felles veilysnorm, felles kjøpsavtaler for veilys. Foreslått fordeling av veilyskostnader mellom stat, fylke og kommune. Flere henvendelser om fordeling av veilyskostnader sendt VFK og KS. På bakgrunn av prosjektutredningen er det tilsatt en egen veilysperson (vertskommune Larvik) som skal jobbe med felles veilyssaker i 12k. Vei og veilys følges opp av egen faggruppe.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Bredbånd i klasserommet	2005	2006	IKT	Horten, Tønsberg, Stokke, Re, Hof	Ekstern prosjektleder (T. Skåre, Scandpower). Prosjektgruppe og styringsgruppe etablert	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Prosjektet identifisere hindringer for elektronisk kommunikasjon og samhandling i og mellom skoler og samfunn, samt foreslo tiltak. Høykom støttet prosjektet med 425 000 kr. Følges opp i kommunene
Harmo9 - forprosjekt	2005	2006	IKT	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten	Ekstern prosjektleder (PWC), arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet	Utrede og anbefale fremtidig IKT-struktur som muliggjør ulike former for interkommunalt samarbeid. Støttet av FM med 700 000 kr. Prosjektet er forløper til Tjenestenett.
Digital skolehverdag – lærer hjelper lærer	2005	2006	Skole	Ungdomsskoler på Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg og Stokke (primært 8. og 9. klassetrinn)	Eksterne veiledere innleid (Mona Bjordal og Ståle Røhmen)	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Prosjektet ga støtte til den enkelte skole og lærer slik at de i større grad ble i stand til å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, flere digitale undervisningsopplegg og opplæring gjennomført. Støttet av HØYKOM med 600 000 kr. Prosjektet fikk nasjonal fyrårnstatus av HØYKOM.
Bedre interkommunalt brannvesen (BIBIKT)	2006	2007	Adm	VIB, Tønsberg kommune, 110-sentralen, FM, DSB, Hive, 12k	Prosjektleder: L. Berntzen, Hive. Arbeidsgruppe opprettet	Gjennomført og avsluttet. Følges opp av VIB.	Utredet mulighet for å ta i bruk IKT for å sikre bedre kvalitet i brann- og redningstjenestene. Noen av resultatene gjennomført i VIB.
ByggSøk	2006	2007	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik	Prosjektgruppe	Gjennomført og avsluttet	Gjennomført informasjons- og opplæringstiltak i forbindelse med innføring av elektroniske byggesøknader. Delfinansiert av ByggSøk sentralt
Elektronisk innbyggerinitiativ	2006	2007	Adm	Høgskolen, NIBR, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik, Eidsvoll, Hole, Lørenskog	Arbeidsgruppe: Faggruppe for hjemmesider / portal	I drift	12k deltatt i et nasjonalt prosjekt finansiert av KRD. Prosjektet har utarbeidet en elektronisk løsning for innbyggerinitiativ, samt maler og felles informasjonsmateriell.
Elektroniske veiledninger	2006	2006	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Ulike faggrupper. Britt Svendsen (Hof) veileder	I drift	Supplere grunnopplæringen av fagsystemer med elektroniske veiledninger. Utviklet ca 20 veiledninger for sak/arkiv. Videreutvikles ved behov.
Sak/arkiv-system, felles innføring og opplæring	2006	2008	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik	Faggruppe	I drift	Opplæring i WebSak gjennomføres med interne krefter, besparelse ca 1 mill kr i eksterne konsulenter ved innføringen av WebSak. Prosjektet har også utviklet felles maler og prosedyrer. Fortsatt felles opplæring.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Samarbeid om skatteoppkreving	2006	2007	Adm	Alle kommunene	Vestfold kemner - og kommunekasserer Lag har vært arbeidsgruppe.	Gjennomført og avsluttet	Vurdere samarbeid om skatte- og avgiftsinnkreving og arbeidsgiverkontroll. Arbeidsgruppens konklusjon: Det etableres et forpliktende samarbeide mellom kommunene i Vestfold i forhold til skatteoppkreverfunksjonen, ikke en felles enhet.
Valg 2007	2006	2007	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik, Sande, Svelvik, VFK. FM observatør	Arbeidsgruppe	Gjennomført og avsluttet	Utarbeidet felles rutiner og prosedyrer for gjennomføring og opptelling av kommune- og fylkestingsvalg. Gjennomført felles opptelling (scanning) av stemmesedler.
Valg 2007 - ordførerblogg	2006	2007	Adm	12k, Hive, ordfører-kandidater	Hive (L. Bentzen) prosjektleder	Gjennomført og avsluttet	Utprøving av ny teknologi i forbindelse med kommunevalgkampen høsten 2007. Prosjektmidlene fra KRD (250 000 kr) til å teste ut kandidatblogger for ordførerkandidater i de 5 kommunene som gjennomført direkte ordførervalg (Re, Stokke, Nøtterøy, Tønsberg, Holmestrand).
VAR Vestfold	2006	2007	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Egen prosjekt- og styringsgruppe	Gjennomført og avsluttet	Prosjektgruppe utredet muligheter for samarbeid eller sammenslåing av VAR-selskapene i Vestfold (TAU, VIV, VESAR). Arbeidsgruppen anbefalte et felles selskap. Men ikke tilstrekkelig oppslutning om et felles driftsselskap i kommunene, saken avsluttet.
Digital plandialog – (fase 1)	2006	2007	Areal / plan / infra	Tønsberg, Horten, Statens kartverk, VFK, FM, HiVe, 12k	Ekstern prosjektleder (Trollvik). Egen prosjekt- og styringsgruppe.	I drift	Utviklet en løsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plansaksprosesser via kommunenes hjemmesider. Støttet av Norges Forskningsråd 2,5 mill
Elektronisk fakturabehandling	2006	2007	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Hof, Re, Andebu, Lardal, Stokke.	Prosjektleder: I. Jostedt. Prosjektgruppe (økonomisjefer) etablert	I drift	Gjennomført felles anskaffelse av elektronisk fakturabehandlingsverktøy, og lagt til rette for implementering

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Vektorisering av reguleringsplaner	2006	2010	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Sandefjord, Larvik	Arbeidsgruppe	I drift	Vurdert valg av metode for vektorisering av reguleringsplaner. Gjennomført vektorisering av reguleringsplaner i kommunene i samarbeid med Statens Kartverk. Viktig for å få en "levende" kartportal.
Tjenestenett (Harmoni2)	2006	2008	IKT	Tjøme, Nøtterøy, Horten, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Lardal	Arbeidsgruppe med innkjøp av noe ekstern kompetanse (Ementor)	I drift	Designet en minimumsløsning som gir effektiv kommunikasjon mellom kommunene og som senere kan bygges ut i tråd med Harmonirapporten. Prosjektet overført til GigaFib i 2008
Feide	2006	2007	Skole	Tønsberg og Sandefjord er piloter	Prosjektleder fra Hive. IKT-gruppe er referanse-gruppe	I drift	FEIDE er enhetlig identitetsforvaltning i utdanningssektoren, skal innføres i grunnskolen fra 2006. Innføring i kommunene skjer ved kostnadsfri bistand fra HIVE og Uninett. Følges opp i kommunene. Feide er i drift i flere kommuner.
e-faktura	2007	2008	Adm	Andebu, Lardal, Hof, Nøtterøy, Tjøme og Re	Prosjektleder: I. Jostedt. Prosjektgruppe (økonomisjefer) etablert	I drift	Effektivisere kommunenes utsendelse av faktura til innbyggerne / bedrifter ved å benytte elektronisk fakturautsending. Prosjektet innhentet felles tilbud. Beslutning om kjøp må tas lokalt i hver enkelt kommune. Samlet gevinst av elektronisk fakturabehandling og e-faktura for deltakerkommunene anslås til 2.5 - 3 mill.
Digital plandialog – implementering (fase 2)	2007	2009	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Ekstern prosjektleder (Trollvik). Egen faggruppe etablert	I drift	Implementering av digital plandialog i alle 12k-kommunene. Pr mai 2011 er løsningen i drift i alle 12k kommuner untatt Stokke og Lardal.
BPA – brukerstyrt personlig assistent	2007	2009	Helse	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Prosjektleder innleid (I. Svendsrud). Prosjektgruppe etablert	Gjennomført, følges opp i kommunene	Prosjektet har beskrevet hovedutfordringer i kommunene med BPA-ordningen og laget en verktøykasse for saksbehandlere, assistenter og arbeidsledere. Finansiert av FM med 175 000 kr. Fra 2009: Gjennomfører årlige opplæringsdager.
Fra delt til helt – helsesamhandling i Vestfold - forprosjekt	2007	2009	Helse	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Ekstern prosjektleder (J.O. Nettet) og 2 prosjekt-medarbeidere. Styringsgruppe etablert med kommuner og SiV	Pågår	Prosjektet skisserte en modell for samhandling i Vestfold (kommuner, SiV, PiV). Modell for samhandling i Vestfold vedtatt, samhandlingskoordinator engasjert fra 2011. Finansiert av HOD (1,55 mill)

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Omsorgslønn	2007	2010	Helse	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Prosjektgruppe	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Utarbeidet en håndbok for behandling av søknader om omsorgslønn. 12k arrangerer opplæringsdager i håndboken for saksbehandlere.
eGovMon	2008	2012	Adm	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Lardal, Sandefjord, Larvik	Følges opp av 12k fagnettverket for "Nettsider og portalløsninger"	Pågår	Kommunene i 12k deltar i prosjektet eGovMon i regi av Universitetet i Agder. eGovMon skal bli utvikle løsninger som automatiserer evalueringen av offentlige nettstedet slik at sektoren kan utvikle stadig bedre nettsider. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet . Førstelektor Lasse Bentzen (HiVe) er fagforumets <u>kontaktperson i eGovMon.</u>
Trainee - sykepleier og ingeniør	2008	2013	Adm	Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg, Holmestrand, Hof	Arbeidsgruppe	Pågår	Kommunesektoren er avhengig av nok og kvalifisert personell for å kunne tilby gode tjenester til sine innbyggere. "12k Trainee" er et tiltak for å bidra til å styrke rekrutteringen av sykepleiere og ingeniører (VA-teknikk) til sektoren.
Biogass i Vestfold - forprosjekt	2008		Areal / plan / infra	12k	Ekstern prosjektleder innleid (K. Osnes, Project Invest). Egen styringsgruppe etablert	Pågår	Utrede og vurdere muligheten for å etablere et stort anlegg som kombinerer organisk avfall og slam fra avløp for å produsere biogass. Forprosjekt i 12k, VESAR gjennomfører anbudsprosess og etablerer <u>bestillerselskap</u>
Evaluering av regionale næringsområder	2008	2008	Areal / plan / infra	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Ekstern prosjektleder innleid (Rambøll). Prosjektgruppe med Stokke, Re, VFK, Borgeskogen industriforening	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Rapporten har oppsummert erfaringer og gir anbefalinger om hvordan det offentlige og private best kan samhandle for å møte etterspørselen etter nye regionale næringsområder i fylket. VFK følger opp rapporten.
På nett – radiobasert bredbåndsutbygging	2008	2010	Areal / plan / infra	Hof, Re, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal, Sande, Andebu, Tjøme	Ekstern prosjektleder (L. Fremstad) Prosjektgruppe med IT-lederne i deltakerkommunene	I drift	Gjennomført radiobasert fiberutbygging i 9 kommuner til områder som ikke er / blir utbygd av kommersielle aktører. Total kostnad ca 36 mill kr, herav har HØYKOM støttet utbyggingen med ca 13,3 mill. Direct Connect er operatør.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
Standard for tjenester i sykehjem	2008	2009	Helse	12k	Arbeidsgruppe	Gjennomført. Følges opp i kommunene.	Felles standarder for tjenestene skal bidra til definerte kvalitetskrav uavhengig av bosted/kommune, bidra til forventnings-avklaring mellom bruker/pårørende og tjenesten, og være et utgangspunkt for vurdering av tjenestenivå og omfang. Prosjektet skal evalueres.
START – etablerer-veiledning	2009	2010	Areal / plan / infra	12 kommune. VFK, statlige etater og kommersielle hjelpere som banker, revisorer, regnskapsførere og advokater.	Egen prosjekt- og styringsgruppe	I drift	Målet med samarbeidet er å få flere nyetablerere og småbedrifter i endring til å lykkes. START sørger for at gode ideer ikke går tapt ved at det gis råd og hjelp så tidlig som mulig i etableringsfasen.
Individuell plan (IP)	2009	2010	Helse	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	PLO-nettverk	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	En verktøykasser for saksbehandlere av individuell plan (IP) er utarbeidet og presentert på www.12k.no . Verktøykassen består av Håndbok for koordinatorene, IP-mal med veiledning, og søknad med samtykkeskjema med veiledning. Det gjennomføres opplæring 1-2 ganger pr år.
Støttekontakt	2009	2012	Helse	12k	Prosjektleder engasjert (oppstart 1.9.11)	Pågår	Kommunene har flere felles utfordringer med støttekontaktordningen. Prosjektet skal se på muligheten for en bedre støttekontaktordning både for brukerne og kommunene ved felles løsninger.
BEST i Vestfold	2010	2011	Adm	Horten, Larvik, Nøtterøy, Tønsberg kommuner og Fylkesmannen i Vestfold	Prosjektleder innleid Britt Svendsen. Prosjektgruppe etablert	Pågår	Målsettingen for prosjektet er å innføre sikker, elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom kommuner, og mellom kommuner og fylkesmannen. DIFI støtter prosjektet med 600 000 kr.
Bedre samhandling om multisyke eldre	2010	2011	Helse	12k, undervisning-tjenesten, sykehusapotek, fastleger, kommunelege, sykepleiere	Hive (Gro Næss) er prosjektleder	Pågår	Hensikten med prosjektet er å kvalitetssikre medisinsk oppfølging og vurdering av syke hjemmeboende eldre i kommunehelsetjenesten. Prosjektet skal gjennomføre en testing av en modell for samhandling mellom fastlege, hjemmetjenesten og farmasøyt.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
KOST i sykehjem (Kvalitetssikring og Oppfølging av Standard for Tjenester i sykehjem)	2010	2011	Helse	Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik	Prosjektgruppe fra PLO- nettverket.	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Prosjektet har utarbeidet forslag til felles rutiner og annet egnet materiell for å oppfylle og konkretisere "Standard for tjenesten i sykehjem".
Oppfølging av barn med pårørende som har kreft	2010	2012	Helse	12k, Siv, Kreftforeningen	Prosjektgruppe	Pågår	Prosjektets mål er å utarbeide et helhetlig undervisnings- og veiledningsopplegg for ivaretagelse av barn som har pårørende med kreft.
Trivselspenger	2010	2010	Helse	12k	PLO-nettverk	Gjennomført og avsluttet. Følges opp i kommunene.	Formålet med den frivillige trivselsordningen er at pasienter/beboere ved sykehjem i størst mulig grad skal kunne delta i fritids- og kulturtilbud. 12k har utarbeidet forslag til vedtekter og opplegg slik at kan kommunene avvikle sporadiske innsamlinger og kontantkasser, og erstatte slike ordninger med en lov hjemlet trivselsordning.
TrygghetsNett - rus	2010	2013	Helse	Larvik, Sandefjord, Stokke, Tønsberg, Nøtterøy, Re (alle 12k-kommuner invitert)	Arbeidsgruppe	Pågår	TrygghetsNett utvides med målgruppen "pårørende til unge rusmisbrukere". Finansiert av FM/Helsedirektoratet
Boliger for mennesker med alvorlig psykisk lidelse - forprosjekt	2011	2011	Helse	12k	Innleid konsulent (Agenda)	Pågår	Forprosjektet skal kartlegge behovet og interesse for felles forsterket bolig(er) for hele eller deler av 12k, og utarbeide søknad om samhandlingsmidler og prosjektforslag til et hovedprosjekt
Kompetanse Kvalitet Kapasitet (KKK)	2011	2012	Helse	12k	Arbeidsgruppe 12k, Siv, PiV	Pågår	Kartlegge kompetansebehovet i helsesektoren i Vestfold i et 10-års perspektiv
Oppfølgingsteam	2011	2013	Helse	12k	Engasjere egen prosjektleder	Pågår (avventer finansiering)	Målet med "Oppfølgingsteam for unge lovbytere i Vestfold" er å stoppe en påbegynt kriminell løpebane, reducere registrert kriminalitet med minst 90 % etter endtl oppfølging, og bidra til en positiv utvikling for den unge

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
TrygghetsNett	2006-	2010	Helse	Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy, Re	Etablert egen kommunal base (12k) med 20% stilling	I drift	Formålet med TrygghetsNett er å styrke pårørende til syke hjemmeboende med hjelpebehov. Prosjektet har en forebyggende hensikt og skal ved hjelp av IKT knytte pårørende sammen i nettverk. TrygghetsNett er I drift for pårørende til slag, demens, barn/unge med utviklingsforstyrrelser.
Praksis!	2010-		Adm	12k, VFK	Prosjektgruppe	Pågår (Avventer finansiering)	Prosjektet skal bidra til bedre tilrettelegging av og samhandling om praksisopplæringen for elever, lærlinger, lærekandidater i grunn- og videregående opplæring og studenter i fagskolene. Opplæringsplassene skal være et positivt bidrag til kommunenes rekrutteringsstrategi og omdømmebygging.

Fagnettverk							
Byggesak	2010			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet
Digital plandialog	2008			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Utvikling og samordning av løsningen "Digital plandialog" i kommunene.
Barn og unge med funksjons-hemming (12k BU)	2008			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet.
Pleie og omsorgsnettverk (12k PLO)	2004			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet. Fremmer forslag til og har gjennomført mange prosjekter.

12k prosjekter 1997-2011

Prosjekt	Oppstart	Avsluttet	Type	Deltagere	Arbeidsform	Status	Resultat
IKT-nettverk	2004			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet. Har utviklet Tjenestenett.
Vei- og veilys	2007			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet. Kommunene har sammen engasjert en egen "veilysmann", Larvik vertskommune
Hjemmesider og portalløsninger	2007			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer av nettsidene. Har tett samarbeid med Høgskolen
Parkering for forflytningshemmede	2007			Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Sandefjord, Larvik			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet. Har utarbeidet verktøykasse for saksbehandlere.
Sak / arkiv (WebSak)	2006			Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu, Re, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, VESAR			Erfaringsutveksling og samordning mellom kommunene, samt fagutvikling og kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteområdet. Gjennomfører opplæring i kommunene etter behov.